## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয ই-সার্ভিস অপারেশন শাখা

Domestic Network Coordination Committee (DNCC) এর ৩১ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

এন এম জিয়াউল আলম

সচিব

১১.০৯.২০১৯ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভাকক্ষ (৫ম তলা,আইসিটি টাওয়ার), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি

সভার তারিখ

সভার সময্

স্থান

ক্রম.

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ মহোদয়ের উপস্থিতিতে Domestic Network Coordination Committee (DNCC) এর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮.০৭.২০১৯ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিতে ৩১তম DNCC সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। ৩১তম DNCC সভায় গৃহীত ০৮ (আট)টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে\_বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিয়ুলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, সেবা গ্রহণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অফিস ও সেবা প্রদানকারী NTTN অপারেটরসম্বের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর

করতে হবে। আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, সেবা গ্রহণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সেবা প্রদানকারী NTTN

	অপারেটরসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সভা করে একটি নমুনা চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
	<b>বাস্তবায়নেঃ</b> সংশ্লিষ্টে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল ও NTTN অপারেটেরসমূহ।
२।	আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল চূড়ান্ত নমূনা চুক্তিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অফিস
	ও NTTN অপারেটরসমূহের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
	<b>বাস্তবায়নেঃ</b> সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও NTTN অপারেটরসমূহ।
9	বিসিসি Network Operation Center (NOC) হতে প্রাপ্ত সচল সংযোগের সংখ্যা এবং মাসিক বিলের পরিমান প্রতি মাসের ০৭ (সাত)
	তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অফিস এবং NTTN অপারেটরসমূহকে প্রেরণ করবে।
	<b>বাস্তবায়নেঃ</b> বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
81	সেবা গ্রহণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অফিস ও সেবা প্রদানকারী NTTN অপারেটরসমূহে বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের তালিকা পরস্পরকে
	অবহিত করতে হবে।
	<b>বাস্তবায়নেঃ</b> বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
61	ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিসসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "দুর্গম এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তি
	নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি প্রদানের নিমিত্ত বিটিআরসির সাথে যোগাযোগ করে দুত মতামত
	গ্রহণ করবে।
	<b>বাস্তবায়নেঃ</b> প্রকল্প পরিচালক/উপ-প্রকল্প পরিচালক, কানেক্টেড বাংলাদেশে প্রকল্প ও বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউ সিলি।
ঙ	৪০ টি দূর্গম দ্বীপে South Asia Satellite (SAS) এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান কার্যক্রম আগামী ০৪ (চার) মাসের মধ্যে (১৮ নভেম্বর
	২০১৯) সম্পন্ন করতে হবে। এবিষয়ে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা

**বাস্তবায়নেঃ** বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

- ৭। ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত নেটওয়ার্কের ইন্টারনেট (Leased Line) ব্যবহার বাবদ NTTN অপারেটরদের বিল সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পুনঃপরীক্ষা বিষয়ক গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে। বাস্তবায়নেঃ গঠিত কমিটি ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
- ৮। বিটিআরসির সহায়তায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আইএসপি এবং NTTN অপারেটরদের মধ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ সংক্রান্ত জটিলতা আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নিরসনের প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা প্রস্তুত করবে। NTTN অপারেটরসমূহ ট্যারিফ প্রস্তাবনা দাখিল করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসিকে সহায়তা করবে।
  - বাস্তবায়নেঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, NTTN অপারেটরসমূহ ও ISPAB।
- ৯। বিটিসিএল এর ১০০০ ইউনিয়ন প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে স্থাপিত এ পর্যন্ত ১০৫১টি ইউনিয়নসহ সকল ইউনিয়নের PoP হতে প্রান্তিক গ্রাহক পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় ISP, BTCL, এটুআই ও NTTN অপারেটর সমন্বয়ে প্রণীত Business মডেলটি চূড়ান্ত করে ভেটিং/Validate করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), আইসিটি বিভাগ বিষয়টি সমন্বয় করবে।

বাস্তবায়নেঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), আইসিটি বিভাগ, এটুআই,  $\operatorname{BTCL}$ ,  $\operatorname{ISPAB}$  ও  $\operatorname{NTTN}$ ।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

এন এম জিয়াউল আলম

সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৩.১৮.২৩৫

তারিখ: ৩১ ভাদু ১৪২৬

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয্) :

- ১) মল্রিপরিষদ সচিব, মল্রিপরিষদ সচিব, মল্রিপরিষদ বিভাগ
- ২) সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
- ৩) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- ৪) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ
- ৫) সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
- ৬) সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৭) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- ৮) সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৯) সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মল্লণালয়
- ১০) সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
- ১১) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ১২) সচিব, সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মল্রণালয়
- ১৩) সচিব, অর্থ বিভাগ
- ১৪) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ১৫) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ
- ১৬) সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মল্রণালয়
- ১৭) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
- ১৮) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
- ১৯) সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
- ২০) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- ২১) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- ২২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মৃল্যায়ন বিভাগ
- ২৩) সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ
- ২৪) ভারপ্রাপ্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- ২৫) সচিব, পরিবেশ ও বন মণত্রণালয়
- ২৬) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ২৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়
- ২৮) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ২৯) সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৩০) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয
- ৩১) সচিব, সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৩২) সচিব , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৩৩) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- ৩৪) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
- ৩৫) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৩৬) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযক্তি মন্ত্রণালয়
- ৩৭) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ৩৮) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩৯) সচিব, সচিবের দপ্তর , স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৪০) সচিবের একান্ত সচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৪১) সচিব, সচিবের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ৪২) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
- ৪৩) সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৪) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ৪৫) সচিব ় সচিব-এর দপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
- ৪৬) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৪৭) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- ৪৮) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৪৯) সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
- ৫০) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- ৫১) সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ৫২) সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ৫৩) সচিব , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৫৪) সচিব, সচিবের দপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মল্লণালয়
- ৫৫) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
- ৫৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কমিনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা।
- ৫৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)
- ৫৮) প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
- ৫৯) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)
- ৬০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , ফাইবার @ হোম লিমিটেড বাড়ি ৭/বি, রোড-১৩, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
- ৬১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, Summit Communication Ltd, Summit Center, ১৮-কাওরান বাজার, ঢাকা।

৬২) সভাপতি, আইএসপি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাসা ৩/এ, রোড-৯৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

oddia

মোঃ নবীর উদ্দীন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট